

MobilityPulse : securiser le deploiement en 12 semaines

Ouassim Megrad · Lead Data · equipe Megslab · 21/07/2026

STATUT GLOBAL : VERT · pret a lancer · aucun obstacle bloquant

La solution existe deja en prototype : elle collecte les signaux de mobilite, detecte les anomalies et affiche des indicateurs. Ma mission n'est pas de la developper, mais d'organiser son adoption en 12 semaines.

1 · Organisation

Constat de la direction : personne ne sait organiser le passage a l'echelle. Ma reponse : un plan projet en 12 semaines, 4 phases et 5 jalons, cale sur les dependances reelles du backlog.

2 · Gouvernance

Constat : les roles entre data, IT, metier et exploitation ne sont pas formalises. Ma reponse : une matrice RACI avec un seul responsable par activite, et un comite d'arbitrage hebdomadaire.

3 · Accompagnement

Constat : les utilisateurs demandent formation, lisibilite et support. Ma reponse : un parcours court et accessible, adapte a chacun des 4 profils, et un support perenne en 2 niveaux.

Planning : 12 semaines, 4 phases, 5 jalons

Un calendrier cale sur les dependances reelles, valide au jalon J1

Phase	Semaines	Objectif	Jalon	Statut
Cadrage et gouvernance	S1 a S2	Installer les regles du jeu : RACI, comite, indicateurs	J1 : gouvernance validee	VERT, en cours
Iterations produit (3 sprints)	S3 a S8	Livrer les evolutions prioritaires du backlog	J2 : reporting en place · J3 : produit pret	A venir
Accompagnement et formation	S6 a S10	Former 100 % des profils, supports accessibles	J4 : tous formes, satisfaction 4/5 min.	A venir
Deploiement pilote	S11 a S12	Mesurer l'adoption en conditions reelles	J5 : bilan et go/no-go	A venir

Les formations se terminent avant le pilote (S10) : un pilote avec des utilisateurs non formes mesurerait l'echec de la formation, pas la valeur de l'outil. Les phases produit et formation se chevauchent volontairement : les agents ont peu de temps disponible, donc les formations s'etalent sur 5 semaines. L'ordre des taches suit les dependances : les roles avant la procedure d'escalade, les indicateurs avant le reporting, la qualite des donnees avant les tendances par ligne.

Gouvernance : qui decide quoi

Une methode hybride, un arbitrage hebdomadaire, un seul responsable par activite

METHODE HYBRIDE

Produit : 3 sprints de 2 semaines, une cadence previsible et lisible pour la direction. Support : des demandes imprevisibles, traitees en continu dans une file de priorites limitee. Deux natures de travail, deux modes adaptes.

COMITE D'ARBITRAGE HEBDOMADAIRE

PO, Lead Data et referent metier, 30 minutes chaque lundi : les conflits de priorites se reglent en jours, pas en mois. Exemple : export CSV ou alertes lisibles en premier ? Le PO tranche, eclaire par mes analyses de charge.

Role	Responsabilite dans le projet
Product Owner	Priorise le backlog et porte la valeur metier aupres des equipes
Lead Data (moi)	Planifie le projet, garantit la fiabilite des indicateurs, rend compte a la direction
Referent accessibilite	Valide l'accessibilite de chaque support avant toute diffusion

Decision attendue n°1 : valider ce mode de gouvernance

Indicateurs : des cibles chiffrées en 4 catégories

Adoption, produit, projet, RSE : tous les chiffres proviennent du dossier de la direction

Indicateur	Aujourd'hui	Cible en S12	Categorie
Taux d'adoption hebdomadaire	35 %	75 %	Adoption
Temps pour comprendre une alerte	5 minutes	2 minutes	Adoption
Fausses alertes perçues	28 %	15 %	Produit
Jalons tenus	mesure en cours de projet	85 % minimum	Projet
Empreinte numérique	formule définie en S4	suivi mensuel	RSE

Je n'ai rien inventé : toutes les valeurs de départ et les cibles viennent du dossier fourni par la direction. En tant que Lead Data, ma garantie est la suivante : chaque indicateur a un responsable désigné, une formule documentée au glossaire et une action prévue en cas de dérive. L'engagement environnemental est tenu : l'indicateur d'empreinte numérique est défini en semaine 4, puis suivi chaque mois.

Risques : les 3 majeurs et leurs parades

6 risques documentes au registre ; chaque risque a une parade et un plan B a seuil defini

Risque	Niveau	Parade preventive	Plan B (seuil defini a l'avance)
Non-adoption par les agents	ELEVE	Formations courtes, co-construction avec le terrain, canal de retours structure	Adoption sous 50 % en S8 : ateliers cibles et accompagnement en binome
Conflits de priorites IT et metier	ELEVE	Comite d'arbitrage hebdomadaire, backlog justifie par ecrit	Escalade a la direction avec dossier d'arbitrage documente
Accessibilite insuffisante	ELEVE	Validation de chaque support avant diffusion par le referent	Remediation prioritaire et formats alternatifs immediats

Le principe : la decision difficile est preparee a froid, pas dans la panique. Chaque seuil declencheur est defini a l'avance et suivi dans le reporting hebdomadaire : si un signal passe au rouge, le plan B s'applique immediatement et la direction est informee avec une decision a prendre clairement formulee.

Feedbacks utilisateurs : le terrain guide le backlog

6 retours recueillis sur le prototype, priorises en croisant impact et frequence

Retour du terrain	Ma reponse	Quand
Le vocabulaire des alertes est trop technique	Libelles metier et aide contextuelle	Sprint 2
Aucune procedure en cas de mauvaise alerte	Procedure d'escalade et tickets	Sprint 1
Les definitions des indicateurs sont imprecises	Glossaire des indicateurs (formule et responsable)	Phase 1
Graphiques illisibles au lecteur d'ecran	Alternatives textuelles, validation accessibilite	Sprint 3

Trois retours cumulent impact fort et frequence elevee : ils passent en premier. Le retour sur l'accessibilite est moins frequent mais remonte en priorite : c'est une exigence d'inclusion du projet, pas une option. Ce qu'il faut retenir : l'ordre de mes sprints n'est pas arbitraire, il replete directement ce que le terrain nous a dit. Les 2 autres retours sont suivis au registre.

Accompagnement : 4 profils, 4 parcours

Informier, former, accompagner sur le poste, rendre autonome ; tout est court et accessible

Profil	Son parcours de formation
Superviseurs	Atelier de 45 min sur cas reels et fiche reflexe des indicateurs critiques
Agents du centre operationnel	Atelier de 45 min, puis prise en main en binome sur poste : 2 sessions de 30 min sur des alertes reelles
Analystes mobilite	Atelier de 45 min, glossaire des indicateurs et formation aux exports
Utilisateurs avec besoin d'accessibilite	Session dediee : lecteur d'ecran, sous-titres, rythme adapte, supports valides avant diffusion

Apres le deploiement, le support prend le relais : niveau 1 (FAQ, gestes simples, premiere reponse sous 4 heures ouvrees) puis niveau 2 (equipe data), avec une procedure d'escalade claire. La formation cree l'adoption, le support l'empeche de retomber. Cible : 100 % des profils formes avant le pilote, satisfaction 4/5 minimum, participation 90 % minimum.

Decision attendue n°2 : valider ce dispositif d'accompagnement

Les 4 decisions demandees a ce comite

Deux validations des cette semaine, deux arbitrages d'ici la semaine 4

N°	Decision demandee	Echeance
1	Valider le mode de gouvernance (methode hybride, RACI, comite d'arbitrage)	S2
2	Valider le calendrier de deploiement (4 phases, 5 jalons)	S2
3	Arbitrer les priorites du backlog proposees	S2
4	Valider le dispositif d'accompagnement des utilisateurs	S4

Si vous validez aujourd'hui : le cadrage démarre immédiatement, le premier comité d'arbitrage se tient des lundi, vous recevez le premier reporting hebdomadaire en semaine 3, et nous nous retrouvons au jalon J1 en fin de semaine 2 pour constater que la gouvernance est en place.

Merci de votre attention. Je suis pret a repondre a vos questions.

ANNEXE : socle data et perimetre technique du Lead Data

Presentee uniquement en reponse aux questions du jury, hors des 10 minutes de reporting

CHAINE DE DONNEES

Collecte des signaux de mobilite (bus, tramways, velos, capteurs de trafic), ingestion en continu et centralisation dans un entrepot de donnees. Je garantis disponibilite et fraicheur.

DETECTION D'ANOMALIES

Modele statistique surveille par le MLOps ; je pilote le reglage des seuils pour reduire les fausses alertes de 28 % a 15 %, condition de la confiance des agents.

MON PILOTAGE DE LEAD DATA

Formules et responsables des 7 KPI documentes au glossaire (risque R06), canal de feedback structure (B10), estimation de l'empreinte numerique par run (indicateur RSE defini en S4).

QUALITE DES DONNEES

Controles automatises : completude, coherence, doublons ; referentiels partages. C'est le prerequis des tendances par ligne (B06) : sans qualite, pas d'indicateur fiable.

RESTITUTION

API de consultation, tableau de bord interne et exports CSV pour les analystes (B05), avec gestion des permissions d'accès.

PERIMETRE ASSUME

Le developpement releve des epreuves E2/E3. Dans ce projet, je pilote la qualite, la fiabilite et l'exploitation du socle : c'est ce qui fonde ma legitime sur les indicateurs presentes.