

# MobilityPulse

## Reporting de déploiement au comité de direction

Ouassim Megrad, Lead Data, équipe Megslab

Statut global du projet : ● VERT

# 1. Message clé

**Mission : sécuriser le déploiement pilote de MobilityPulse en 12 semaines.**

La direction a constaté 3 limites, ce dossier y répond point par point :

- Pas d'organisation du passage à l'échelle : un plan en 4 phases et 5 jalons
- Des rôles non formalisés : une gouvernance agile et une matrice RACI
- Des utilisateurs en demande de formation : un plan d'accompagnement par profil

Statut global : ● vert, lancement conforme

## 2. Planning : 12 semaines, 4 phases, 5 jalons

| Phase                          | Semaines  | Jalon                                      | Statut                                                                                       |
|--------------------------------|-----------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cadrage et gouvernance         | S1 à S2   | J1 : gouvernance validée                   |  en cours |
| Itérations produit (3 sprints) | S3 à S8   | J2 : reporting en place, J3 : produit prêt | à venir                                                                                      |
| Accompagnement et formation    | S6 à S10  | J4 : 100 % des profils formés              | à venir                                                                                      |
| Déploiement pilote             | S11 à S12 | J5 : bilan et go/no-go                     | à venir                                                                                      |

**Point clé : les formations se terminent avant le démarrage du pilote.**

### 3. Gouvernance : qui décide quoi

- **Méthode : hybride Scrum et Kanban.** Sprints de 2 semaines pour le produit, flux Kanban pour le support et le pilote
- **Comité d'arbitrage hebdomadaire** (PO, Lead Data, référent métier) : les conflits de priorités se règlent chaque semaine, pas en fin de projet
- **Matrice RACI validée : un seul responsable par activité**
  - Priorisation du backlog : le Product Owner
  - Planification, fiabilité des KPI, reporting : le Lead Data
  - Validation accessibilité : le référent accessibilité

**Décision attendue : valider ce mode de gouvernance**

## 4. KPI : 4 catégories, des cibles chiffrées

| KPI                                 | Départ                  | Cible S12     | Catégorie |
|-------------------------------------|-------------------------|---------------|-----------|
| Taux d'adoption hebdomadaire        | 35 %                    | 75 %          | Adoption  |
| Délai de compréhension d'une alerte | 5 min                   | 2 min         | Adoption  |
| Faux positifs perçus                | 28 %                    | 15 %          | Produit   |
| Respect des jalons                  | mesure au fil du projet | 85 % minimum  | Projet    |
| Empreinte numérique                 | définie en S4           | suivi mensuel | RSE       |

Chaque KPI a un owner, une formule documentée et une action en cas de dérive.

## 5. Risques : top 3 et décisions associées

| Risque                                  | Niveau  | Mitigation                                             |
|-----------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------|
| R01 : non-adoption par les agents       | ● élevé | Formations courtes, co-construction, canal de feedback |
| R02 : conflit de priorités IT et métier | ● élevé | Comité d'arbitrage hebdomadaire                        |
| R04 : accessibilité insuffisante        | ● élevé | Validation type RGAA de chaque support                 |

Chaque risque a aussi un plan de contingence chiffré (exemple : adoption sous 50 % en S8, ateliers ciblés et binômes)

## 6. Feedbacks utilisateurs : le terrain guide le backlog

Priorisation par impact et fréquence des 6 retours du prototype :

- **Vocabulaire trop technique** (agents) : libellés métier et aide contextuelle, sprint 2
- **Aucune procédure d'escalade** (support) : procédure et ticketing, sprint 1
- **Définitions des KPI imprécises** (analystes) : glossaire KPI, dès la phase 1
- **Graphiques illisibles au lecteur d'écran** : alternatives textuelles, validation RGAA, sprint 3

L'ordre des sprints reflète directement ces priorités.

## 7. Accompagnement : 4 profils, 4 parcours

- **Ateliers de 45 minutes par profil** : superviseurs, agents, analystes (contrainte : peu de temps disponible)
- **Session dédiée accessibilité** : supports lecteur d'écran, sous-titres, rythme adapté
- **Prise en main en binôme sur poste** pour les agents (S9 à S10)
- **Support post-déploiement en 2 niveaux** avec procédure d'escalade
- **Cible** : 100 % formés avant le pilote, satisfaction 4/5 minimum

**Décision attendue : valider ce dispositif d'accompagnement**



## 8. Décisions demandées au comité

| # | Décision                                                  | Échéance |
|---|-----------------------------------------------------------|----------|
| 1 | Valider le mode de gouvernance                            | S2       |
| 2 | Valider le calendrier de déploiement (4 phases, 5 jalons) | S2       |
| 3 | Arbitrer les priorités du backlog proposées               | S2       |
| 4 | Valider le dispositif d'accompagnement                    | S4       |

**Prochaines étapes :** lancement de la phase 1, premier reporting hebdomadaire en S3, point de jalon J1 avec la direction en fin de semaine 2.