

# MobilityPulse : sécuriser le déploiement en 12 semaines

Ouassim Megrad · Lead Data · équipe Megslab · 21/07/2026

**STATUT GLOBAL : VERT · prêt à lancer · aucun obstacle bloquant**

La solution existe déjà en prototype : elle collecte les signaux de mobilité, détecte les anomalies et affiche des indicateurs. Ma mission n'est pas de la développer, mais d'organiser son adoption en 12 semaines.

## 1 · Organisation

Constat de la direction : personne ne sait organiser le passage à l'échelle. Ma réponse : un plan projet en 12 semaines, 4 phases et 5 jalons, calé sur les dépendances réelles du backlog.

## 2 · Gouvernance

Constat : les rôles entre data, IT, métier et exploitation ne sont pas formalisés. Ma réponse : une matrice RACI avec un seul responsable par activité, et un comité d'arbitrage hebdomadaire.

## 3 · Accompagnement

Constat : les utilisateurs demandent formation, lisibilité et support. Ma réponse : un parcours court et accessible, adapté à chacun des 4 profils, et un support pérenne en 2 niveaux.

# Planning : 12 semaines, 4 phases, 5 jalons

Un calendrier calé sur les dépendances réelles, validé au jalon J1

| Phase                          | Semaines  | Objectif                                                | Jalon                                       | Statut         |
|--------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------|
| Cadrage et gouvernance         | S1 à S2   | Installer les règles du jeu : RACI, comité, indicateurs | J1 : gouvernance validée                    | VERT, en cours |
| Itérations produit (3 sprints) | S3 à S8   | Livrer les évolutions prioritaires du backlog           | J2 : reporting en place · J3 : produit prêt | À venir        |
| Accompagnement et formation    | S6 à S10  | Former 100 % des profils, supports accessibles          | J4 : tous formés, satisfaction 4/5 min.     | À venir        |
| Déploiement pilote             | S11 à S12 | Mesurer l'adoption en conditions réelles                | J5 : bilan et go/no-go                      | À venir        |

Les formations se terminent avant le pilote (S10) : un pilote avec des utilisateurs non formés mesurerait l'échec de la formation, pas la valeur de l'outil. Les phases produit et formation se chevauchent volontairement : les agents ont peu de temps disponible, donc les formations s'étalent sur 5 semaines. L'ordre des tâches suit les dépendances : les rôles avant la procédure d'escalade, les indicateurs avant le reporting, la qualité des données avant les tendances par ligne.

# Gouvernance : qui décide quoi

Une méthode hybride, un arbitrage hebdomadaire, un seul responsable par activité

## MÉTHODE HYBRIDE

Produit : 3 sprints de 2 semaines, une cadence prévisible et lisible pour la direction. Support : des demandes imprévisibles, traitées en continu dans une file de priorités limitée. Deux natures de travail, deux modes adaptés.

## COMITÉ D'ARBITRAGE HEBDOMADAIRE

PO, Lead Data et référent métier, 30 minutes chaque lundi : les conflits de priorités se règlent en jours, pas en mois. Exemple : export CSV ou alertes lisibles en premier ? Le PO tranche, éclairé par mes analyses de charge.

| Rôle                   | Responsabilité dans le projet                                                         |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Product Owner          | Priorise le backlog et porte la valeur métier auprès des équipes                      |
| Lead Data (moi)        | Planifie le projet, garantit la fiabilité des indicateurs, rend compte à la direction |
| Référent accessibilité | Valide l'accessibilité de chaque support avant toute diffusion                        |

Décision attendue n°1 : valider ce mode de gouvernance

# Indicateurs : des cibles chiffrées en 4 catégories

Adoption, produit, projet, RSE : tous les chiffres proviennent du dossier de la direction

| Indicateur                       | Aujourd'hui               | Cible en S12  | Catégorie |
|----------------------------------|---------------------------|---------------|-----------|
| Taux d'adoption hebdomadaire     | 35 %                      | 75 %          | Adoption  |
| Temps pour comprendre une alerte | 5 minutes                 | 2 minutes     | Adoption  |
| Fausses alertes perçues          | 28 %                      | 15 %          | Produit   |
| Jalons tenus                     | mesure en cours de projet | 85 % minimum  | Projet    |
| Empreinte numerique              | formule définie en S4     | suivi mensuel | RSE       |

Je n'ai rien inventé : toutes les valeurs de départ et les cibles viennent du dossier fourni par la direction. En tant que Lead Data, ma garantie est la suivante : chaque indicateur a un responsable désigné, une formule documentée au glossaire et une action prévue en cas de dérive. L'engagement environnemental est tenu : l'indicateur d'empreinte numerique est defini en semaine 4, puis suivi chaque mois.

# Risques : les 3 majeurs et leurs parades

6 risques documentés au registre ; chaque risque a une parade et un plan B à seuil défini

| Risque                             | Niveau | Parade préventive                                                               | Plan B (seuil défini à l'avance)                                       |
|------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Non-adoption par les agents        | ÉLEVÉ  | Formations courtes, co-construction avec le terrain, canal de retours structuré | Adoption sous 50 % en S8 : ateliers ciblés et accompagnement en binôme |
| Conflits de priorités IT et métier | ÉLEVÉ  | Comité d'arbitrage hebdomadaire, backlog justifié par écrit                     | Escalade à la direction avec dossier d'arbitrage documenté             |
| Accessibilité insuffisante         | ÉLEVÉ  | Validation de chaque support avant diffusion par le référent                    | Remédiation prioritaire et formats alternatifs immédiats               |

Le principe : la décision difficile est préparée à froid, pas dans la panique. Chaque seuil déclencheur est défini à l'avance et suivi dans le reporting hebdomadaire : si un signal passe au rouge, le plan B s'applique immédiatement et la direction est informée avec une décision à prendre clairement formulée.

# Feedbacks utilisateurs : le terrain guide le backlog

6 retours recueillis sur le prototype, priorisés en croisant impact et fréquence

| Retour du terrain                               | Ma réponse                                         | Quand    |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------|
| Le vocabulaire des alertes est trop technique   | Libellés métier et aide contextuelle               | Sprint 2 |
| Aucune procédure en cas de mauvaise alerte      | Procedure d'escalade et tickets                    | Sprint 1 |
| Les définitions des indicateurs sont imprécises | Glossaire des indicateurs (formule et responsable) | Phase 1  |
| Graphiques illisibles au lecteur d'écran        | Alternatives textuelles, validation accessibilité  | Sprint 3 |

Trois retours cumulent impact fort et fréquence élevée : ils passent en premier. Le retour sur l'accessibilité est moins fréquent mais remonté en priorité : c'est une exigence d'inclusion du projet, pas une option. Ce qu'il faut retenir : l'ordre de mes sprints n'est pas arbitraire, il reflète directement ce que le terrain nous a dit. Les 2 autres retours sont suivis au registre.

# Accompagnement : 4 profils, 4 parcours

Informier, former, accompagner sur le poste, rendre autonome ; tout est court et accessible

| Profil                                   | Son parcours de formation                                                                                |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Superviseurs                             | Atelier de 45 min sur cas réels et fiche réflexe des indicateurs critiques                               |
| Agents du centre opérationnel            | Atelier de 45 min, puis prise en main en binome sur poste : 2 sessions de 30 min sur des alertes réelles |
| Analystes mobilité                       | Atelier de 45 min, glossaire des indicateurs et formation aux exports                                    |
| Utilisateurs avec besoin d'accessibilité | Session dédiée : lecteur d'écran, sous-titres, rythme adapté, supports validés avant diffusion           |

Après le déploiement, le support prend le relais : niveau 1 (FAQ, gestes simples, première réponse sous 4 heures ouvrées) puis niveau 2 (équipe data), avec une procédure d'escalade claire. La formation crée l'adoption, le support l'empêche de retomber. Cible : 100 % des profils formés avant le pilote, satisfaction 4/5 minimum, participation 90 % minimum.

**Décision attendue n°2 : valider ce dispositif d'accompagnement**

# Les 4 décisions demandées a ce comité

Deux validations dès cette semaine, deux arbitrages d'ici la semaine 4

| N° | Décision demandée                                                          | Échéance |
|----|----------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1  | Valider le mode de gouvernance (méthode hybride, RACI, comité d'arbitrage) | S2       |
| 2  | Valider le calendrier de déploiement (4 phases, 5 jalons)                  | S2       |
| 3  | Arbitrer les priorités du backlog proposées                                | S2       |
| 4  | Valider le dispositif d'accompagnement des utilisateurs                    | S4       |

Si vous validez aujourd'hui : le cadrage démarre immédiatement, le premier comité d'arbitrage se tient dès lundi, vous recevez le premier reporting hebdomadaire en semaine 3, et nous nous retrouvons au jalon J1 en fin de semaine 2 pour constater que la gouvernance est en place.

**Merci de votre attention. Je suis prêt a répondre à vos questions.**



# ANNEXE : socle data et périmètre technique du Lead Data

Présentée uniquement en réponse aux questions du jury, hors des 10 minutes de reporting

## CHAÎNE DE DONNÉES

Collecte des signaux de mobilité (bus, tramways, vélos, capteurs de trafic), ingestion en continu et centralisation dans un entrepôt de données. Je garantis disponibilité et fraîcheur.

## DÉTECTION D'ANOMALIES

Modèle statistique surveillé par le MLOps ; je pilote le réglage des seuils pour réduire les fausses alertes de 28 % à 15 %, condition de la confiance des agents.

## MON PILOTAGE DE LEAD DATA

Formules et responsables des 7 KPI documentés au glossaire (risque R06), canal de feedback structure (B10), estimation de l'empreinte numérique par run (indicateur RSE défini en S4).

## QUALITÉ DES DONNÉES

Contrôles automatisés : complétude, cohérence, doublons ; référentiels partagés. C'est le prérequis des tendances par ligne (B06) : sans qualité, pas d'indicateur fiable.

## RESTITUTION

API de consultation, tableau de bord interne et exports CSV pour les analystes (B05), avec gestion des permissions d'accès.

## PÉRIMÈTRE ASSUMÉ

Le développement relève des épreuves E2/E3. Dans ce projet, je pilote la qualité, la fiabilité et l'exploitation du socle : c'est ce qui fonde ma légitimité sur les indicateurs présentés.