

MobilityPulse

Reporting de déploiement au comité de direction

[Nom Prénom], Lead Data

Statut global du projet : ● VERT

1. Message clé

Mission : sécuriser le déploiement pilote de MobilityPulse en 12 semaines.

La direction a constaté 3 limites, ce dossier y répond point par point :

- Pas d'organisation du passage à l'échelle : un plan en 4 phases et 5 jalons
- Des rôles non formalisés : une gouvernance agile et une matrice RACI
- Des utilisateurs en demande de formation : un plan d'accompagnement par profil

Statut global : ● vert, lancement conforme

2. Planning : 12 semaines, 4 phases, 5 jalons

Phase	Semaines	Jalon	Statut
Cadrage et gouvernance	S1 à S2	J1 : gouvernance validée	 en cours
Itérations produit (3 sprints)	S3 à S8	J2 : reporting en place, J3 : produit prêt	à venir
Accompagnement et formation	S6 à S10	J4 : 100 % des profils formés	à venir
Déploiement pilote	S11 à S12	J5 : bilan et go/no-go	à venir

Point clé : les formations se terminent avant le démarrage du pilote.

3. Gouvernance : qui décide quoi

- **Méthode : hybride Scrum et Kanban.** Sprints de 2 semaines pour le produit, flux Kanban pour le support et le pilote
- **Comité d'arbitrage hebdomadaire** (PO, Lead Data, référent métier) : les conflits de priorités se règlent chaque semaine, pas en fin de projet
- **Matrice RACI validée : un seul responsable par activité**
 - Priorisation du backlog : le Product Owner
 - Planification, fiabilité des KPI, reporting : le Lead Data
 - Validation accessibilité : le référent accessibilité

Décision attendue : valider ce mode de gouvernance

4. KPI : 4 catégories, des cibles chiffrées

KPI	Départ	Cible S12	Catégorie
Taux d'adoption hebdomadaire	35 %	75 %	Adoption
Délai de compréhension d'une alerte	5 min	2 min	Adoption
Faux positifs perçus	28 %	15 %	Produit
Respect des jalons	mesure au fil du projet	85 % minimum	Projet
Empreinte numérique	définie en S4	suivi mensuel	RSE

Chaque KPI a un owner, une formule documentée et une action en cas de dérive.

5. Risques : top 3 et décisions associées

Risque	Niveau	Mitigation
R01 : non-adoption par les agents	● élevé	Formations courtes, co-construction, canal de feedback
R02 : conflit de priorités IT et métier	● élevé	Comité d'arbitrage hebdomadaire
R04 : accessibilité insuffisante	● élevé	Validation type RGAA de chaque support

Chaque risque a aussi un plan de contingence chiffré (exemple : adoption sous 50 % en S8, ateliers ciblés et binômes)

6. Feedbacks utilisateurs : le terrain guide le backlog

Priorisation par impact et fréquence des 6 retours du prototype :

- **Vocabulaire trop technique** (agents) : libellés métier et aide contextuelle, sprint 2
- **Aucune procédure d'escalade** (support) : procédure et ticketing, sprint 1
- **Définitions des KPI imprécises** (analystes) : glossaire KPI, dès la phase 1
- **Graphiques illisibles au lecteur d'écran** : alternatives textuelles, validation RGAA, sprint 3

L'ordre des sprints reflète directement ces priorités.

7. Accompagnement : 4 profils, 4 parcours

- **Ateliers de 45 minutes par profil** : superviseurs, agents, analystes (contrainte : peu de temps disponible)
- **Session dédiée accessibilité** : supports lecteur d'écran, sous-titres, rythme adapté
- **Prise en main en binôme sur poste** pour les agents (S9 à S10)
- **Support post-déploiement en 2 niveaux** avec procédure d'escalade
- **Cible** : 100 % formés avant le pilote, satisfaction 4/5 minimum

Décision attendue : valider ce dispositif d'accompagnement

8. Décisions demandées au comité

#	Décision	Échéance
1	Valider le mode de gouvernance	S2
2	Valider le calendrier de déploiement (4 phases, 5 jalons)	S2
3	Arbitrer les priorités du backlog proposées	S2
4	Valider le dispositif d'accompagnement	S4

Prochaines étapes : lancement de la phase 1, premier reporting hebdomadaire en S3, point de jalon J1 avec la direction en fin de semaine 2.